

**2024/112 6.04.03.01 Strassen, Wege, Plätze
Erneuerung Robankstrasse, Kreditabrechnung**

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 15. April 2024 für die Erneuerung der Robankstrasse mit Ausgaben von insgesamt Fr. 120'487.75 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr.10'012.25 bzw. 7,7 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Abteilung Tiefbau an:
 - Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereich Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilung Finanzen
 - Abteilung Tiefbau
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 197 vom 23. August 2023 genehmigte der Stadtrat das Bauprojekt der Geoinfra Ingenieure AG, Wetzikon für die Erneuerung der Robankstrasse. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 130'500 Franken für die Belagserneuerung bewilligt. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten wurde an die Anbieterin mit dem vorteilhaftesten Angebot, die Firma Strazo AG, Hinwil vergeben.

Die Bauarbeiten wurden im Zeitraum von Oktober bis November 2023 projektgemäss ausgeführt. Am 2. November 2023 erfolgte der Einbau des Deckbelags und die Schlussabnahme fand am 29. November 2023 statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. 7,7 % MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00875-6511.5010.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 15.04.2024	Differenz	%
II Bauarbeiten	110'000.00	100'000.00	-10'000.00	-9,1
III Nebenarbeiten	5'000.00	6'475.00	1'475.00	29,5
IV Technische Arbeiten	15'500.00	14'012.75	-1'487.25	-9,6
Total Baukosten	<u>130'500.00</u>	<u>120'487.75</u>	<u>-10'012.25</u>	<u>-7,7</u>

Die Baukosten liegen Fr. 10'012.25, respektive 7,7 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie gemäss Mindeststandard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben (ANR01456):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Strassen	10 Jahre	1401.00	6511.3300.10	120'487.75
Anschaffungswert				120'487.75

Erwägungen

Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Robankstrasse konnten von Oktober 2023 bis November 2023 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 10'012.25 resp. 7,7 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin