

2024/138 6.01.05.02 Grün- und Freiraumplanung Grün- und Freiraumplanung Fjordstrategie Wetzikon, Kreditabrechnung

Beschluss Stadtrat

1. Die Kreditabrechnung vom 4. Juni 2024 für die Erneuerung und Erweiterung der Fjordstandorte mit Ausgaben von insgesamt Fr. 87'232.85 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von Fr. 12'767.15 bzw. 12,8 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Geschäftsbereichsleitung Bau, Planung + Umwelt
 - Abteilungsleitung Finanzen
 - Abteilungsleitung Tiefbau
 - Leitung Unterhaltsdienst
 - Stadtplanung
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Mit Beschluss Nr. 2023/74 vom 22. März 2023 stimmte der Stadtrat der Umsetzung der Erneuerung und Erweiterung der Anlagen aus der "Fjordstrategie Wetzikon" zu. Mit gleichem Beschluss wurde ein Kredit von 100'000 Franken für die Umsetzung der Erneuerung und Erweiterung der Anlagen bewilligt. Die Stadtplanung wurde beauftragt und ermächtigt, die Auftragsvergaben im Rahmen des bewilligten Kredits sowie der Beschaffungsrichtlinien der Stadt Wetzikon zu tätigen.

Die Arbeiten wurden im Zeitraum von April 2023 bis Mai 2024 projektgemäss ausgeführt. Im Frühjahr 2024 fanden mit dem Ersatz der Floosverankerung durch eine Chromstahlkette die letzten Arbeiten statt.

Kreditabrechnung

Die Abrechnung (in Franken, inkl. MWST) sieht wie folgt aus:

Konto INV00789-6512.5030.00	KV/Kredit	Kreditabrechnung vom 04.06.2024	Differenz	%
II Zimmerei		69'597.40		
III Diverse Leistungen		17'635.45		
Total	<u>100'000.00</u>	<u>87'232.85</u>	<u>-12'767.15</u>	<u>-12,8</u>

Die Kosten liegen Fr. 12'767.15, respektive 12,8 % unter dem bewilligten Kredit und somit innerhalb des Kredits und der Genauigkeit des Kostenvoranschlags.

Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert der folgenden Anlagekategorie zugewiesen und über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren* abgeschrieben (ANR01392):

Anlagekategorie	Nutzungsdauer	Konto Bilanz	Konto ER	Anschaffungswert
Übrige Tiefbauten, Erneuerungsunterhaltsinvestition	10 Jahre	1403.00	6512.330030	87'232.85
Anschaffungswert				87'232.85

*Da die Konzession und die Bewilligung bis am 30 September 2032 gelten, wurde die übliche Nutzungsdauer von 20 auf 10 Jahre gekürzt.

Erwägungen

Die Arbeiten für die Umsetzung der Erneuerung und Erweiterung der Anlagen aus der "Fjordstrategie Wetzikon" konnten von April 2023 bis Mai 2024 gemäss Projekt ausgeführt werden. Die Kreditabrechnung schliesst mit Minderkosten von Fr. 12'767.15 resp. 12,8 % unter dem bewilligten Kredit ab. Die Kreditabrechnung gibt zu keinen weiteren Bemerkungen Anlass und kann genehmigt werden.

Für richtigen Protokollauszug:



Stadtrat Wetzikon

Melanie Imfeld, Stadtschreiberin