

Schulpflege

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 21. September 2021

**2021/8 2.05.13.02 Projektdossiers
Anpassungen Projektauftrag Teilprojekt 2 "Optimierung und
Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen"**

Beschluss Schulpflege

1. Die Anpassungen im Teilprojektauftrag 2 "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen" werden genehmigt.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung an:
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)
 - Susanne Stern, INFRAS
 - Annamaria Scuteri, Schulpflege
 - Bereichsleitung Schulische Dienste
 - Leitung Tagesstrukturen, Sonja Schaffner
 - Vertretung Teamleitungen, Tagesstrukturen, Jolanda Meier
 - Leitung Bildung
 - Vertretung Schulleitungen, Ursula Ehrensberger

Ausgangslage

Am 13. Juli 2021 hat die Schulpflege den Projektauftrag Teilprojekt 2 Anpassungen Projektauftrag Teilprojekt 2 "Optimierung und Weiterentwicklung der bestehenden Tagesstrukturen" genehmigt und eine Projektsteuerung mit der Umsetzung beauftragt.

Unter anderem beinhaltet die Projektarbeit die Neuorganisation der Tagesstrukturen auf struktureller Ebene. Dies erfordert die Ausarbeitung eines Leitbilds und gemeinsamen Regeln und Grundsätze für Lehr- und Betreuungspersonen in jeder Schule.

Anpassung Projektplan

Bereits bei der Grobplanung der Projektarbeit hat sich der Geschäftsleitung Bildung, der Bereichsleitung Schulische Dienste sowie der Schulleitungsververtretung und der Leitung der Tagesstrukturen gezeigt, dass der geplante Unterstellungswechsel der Teamleitungen Tagesstrukturen von der Leitung Tagesstrukturen zu den Schulleitungen auf den Sommer 2022 organisatorisch und zeitlich nicht umsetzbar ist.

Nur schon die Erarbeitung der geforderten Leitbilder in allen Schulen benötigt viel Sorgfalt und Zeit. Anschliessend sind verschiedene organisatorische Fragen zu Schnittstellen, Abläufen und Zuständigkeiten zu klären und v.a. gemeinsame Standards festzulegen. Des Weiteren müssen die aktuellen Leitungen Tagesstrukturen befähigt werden, allenfalls auch weiteres Personal, wie z.B. Schulassistenten zu

führen. Dies alles ist in der verbleibenden Zeit bis zur ursprünglich geplanten Umsetzung im Sommer 2022 ohne Qualitäts- und Sorgfaltsverlust kaum machbar.

Der Projektplan wird daher wie folgt angepasst:

Projektstart: August 2021

Eckwerte für Leitbilder definieren: September/Oktober 2021

Fertigstellung Leitbild der Schulen: Juni 2022

Fertigstellung Umsetzungskonzept der Schule: April 2023

Zwischenergebnisse der übrigen Arbeitsschritte sowie Vorschläge für die Ergänzung des Reglements oder separate Erlasse: März 2023


Anträge an Schulpflege: Juni 2023

Genehmigung des Projektabschlusses und ergänzte Erlasse durch die Schulpflege: Juli 2023

Erwägungen

Der angepasste Projektauftrag 2 ist verständlich und die dargelegten Überlegungen für die Änderungen sind nachvollziehbar. Das Ende des Teilprojekts 2 auf den Sommer 2023 zu planen gibt allen Beteiligten die notwendige Zeit, die Veränderungen und Anpassungen sorgfältig und genau vorzunehmen.

Für richtigen Protokollauszug:



Schulpflege Wetzikon

Claudia Bosshardt, Leitung Schulverwaltung