

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/44 0.07.17.2 Sitzungen

Ausbau und Erneuerung TS Schöneich (Abschluss), Kreditabrechnung

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Schöneich» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 157'264.34 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5031.71 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 18'735.66 Franken bzw. 11 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 15. Januar 2018 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Ausbau und Erneuerung TS Schöneich» (EKB 2018-003).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Strom Netz*

*Ausbau und Erneuerung TS Schöneich*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5031.71		<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	99'000.00	Fr. 108'017.40	Fr. 9'017.40	9%
II Eigenleistung	Fr.	13'000.00	Fr. 8'855.00	Fr. -4'145.00	-32%
III Fremdleistung	Fr.	42'000.00	Fr. 28'742.72	Fr. -13'257.28	-32%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	13'000.00	Fr. 11'649.22	Fr. -1'350.78	-10%
V Unvorgesehenes	Fr.	9'000.00	Fr. -	Fr. -9'000.00	-100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>176'000.00</u>	Fr. <u>157'264.34</u>	Fr. <u>-18'735.66</u>	<u>-11%</u>

Das vorliegende Projekt konnte effizienter und schneller umgesetzt werden als ursprünglich geplant. Dadurch konnten Eigen- und Fremdleistung entsprechend reduziert werden.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

## **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Ausbau und Erneuerung TS Schöneich» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**  
Franco M. Thalmann, Sekretär