

Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 23. August 2022

2022/50 0.07.17.2 Sitzungen  
Projekt Adetswilerstrasse, Kreditabrechnung

**Beschluss Werkkommission**

1. Die Kreditabrechnung «Projekt Adetswilerstrasse» in der Institution Strom Netz mit Gesamtkosten von netto 1'043'868.97 Franken zu Lasten Konto-Nr. 1.710.5012.91 wird genehmigt. Sie schliesst mit Minderkosten von 456'131.03 Franken bzw. 30 % ab.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

**Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 5. Dezember 2016 bewilligte die Energiekommission der Stadt Wetzikon den Kredit «Projekt Adetswilerstrasse» (EKB 2016-061).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

**Kreditabrechnung**

*Institution Strom Netz*

*Projekt Adetswilerstrasse*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

1.710.5012.91	<b>Kredit</b>		<b>Abrechnung</b>		<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	651'000.00	Fr.	449'759.60	Fr.	-201'240.40 -31%
II Eigenleistung	Fr.	184'000.00	Fr.	57'964.30	Fr.	-126'035.70 -68%
III Fremdleistung	Fr.	384'000.00	Fr.	458'821.35	Fr.	74'821.35 19%
IV Projekt- & Bauleitung (8%)	Fr.	119'000.00	Fr.	77'323.72	Fr.	-41'676.28 -35%
V Unvorgesehenes	Fr.	162'000.00	Fr.	-	Fr.	-162'000.00 -100%
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>1'500'000.00</u>	Fr.	<u>1'043'868.97</u>	Fr.	<u>-456'131.03</u> -30%

Das vorliegende Projekt konnte deutlich günstiger abgeschlossen werden, weil es zu keinen nennenswerten Auflagen bzw. Anpassungen seitens der Plangenehmigung durch das ESTI kam. Obwohl sich das Projekt ausserhalb der Bauzone befand. Des Weiteren konnten die Komponenten günstiger beschafft werden und ein Teil der Eigenleistung wurde fremdvergeben.

Alle Arbeiten und Tätigkeiten konnten im Rahmen der Planung und Kalkulation umgesetzt werden.

### **Erwägung**

Das vorliegende Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredites umgesetzt werden.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Projekt Adetswilerstrasse» an der Sitzung vom 11. August 2022 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär