

## Werkkommission

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 5. März 2024

2024/14 0.07.17.2 Sitzungen  
Wasserzähler 2023 (Abschluss); Kreditabrechnung

### Beschluss Werkkommission

1. Die Kreditabrechnung «Wasserzähler 2023» in der Institution Wasserversorgung mit Gesamtkosten von netto 108'448.60 Franken zu Lasten Konto-Nr. 7330.5060.00 INV00728 wird genehmigt. Sie schliesst mit Mehrkosten von 16'448.60 Franken bzw. 18 % ab.
2. Für die Mehrkosten «Wasserzähler 2023» in der Institution Wasserversorgung wird ein Zusatzkredit von netto 16'448.60 Franken als nicht budgetierte, gebundene Ausgabe bewilligt.
3. Öffentlichkeit des Beschlusses:
  - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
4. Mitteilung durch Sekretariat an:
  - Leiter Stadtwerke
  - Abteilung Finanzen
  - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

### Ausgangslage

Mit Beschluss vom 12. Januar 2023 bewilligte die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon den Kredit «Wasserzähler 2023» (GLB 2023-002).

Das Projekt wurde erfolgreich abgeschlossen und ist nun abzurechnen.

### Kreditabrechnung

*Institution Wasserversorgung*

*Wasserzähler 2023*

Auf der Grundlage der ausgeführten Arbeiten und Tätigkeiten sind folgende Baukosten bzw. Investitionsausgaben angefallen:

7330.5060.00 INV00728		<b>Kredit</b>	<b>Abrechnung</b>	<b>Differenz</b>	
I Material	Fr.	92'000.00	Fr. 108'448.60	Fr. 16'448.60	18%
II Eigenleistung	Fr.	-	Fr. -	Fr. -	
III Fremdleistung	Fr.	-	Fr. -	Fr. -	
<b>Total (exkl. MWST)</b>	Fr.	<u>92'000.00</u>	<u>Fr. 108'448.60</u>	<u>Fr. 16'448.60</u>	<u>18%</u>
MWST	Fr.	8'000.00		Fr. -8'000.00	-100%
<b>Total</b>	Fr.	100'000.00	Fr. 108'448.60	Fr. 8'448.60	8%

Mit dem Smart Meter-Rollout in der Institution Strom Netz werden ebenfalls sämtliche Spartenzähler via M-BUS-Schnittstelle an den Smart Meter angebunden. Der M-BUS Standard an den Wasserzählern wurde ab 2014/15 bei allen neuen Wasserzählern implementiert. Die älteren Wasserzähler lassen sich daher nicht in das Smart Meter-System implementieren und müssen daher ersetzt werden. Aus diesem Grund mussten deutlich mehr Wasserzähler als ursprünglich angedacht gewechselt werden. Dieser zusätzliche Aufwand spiegelt sich in den 18% Mehrkosten wider.

### Aktivierung der Nettoinvestitionen

In der Anlagenbuchhaltung wird der Anschaffungswert den folgenden Anlagekategorien gemäss erweitertem Standard zugewiesen und entsprechend über die dazugehörige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Anlagekategorie Wasserversorgung	Nutzungsdauer [a]	Betrag
Messapparate Wasser	20	Fr. 108'448.60
<b>Anschaffungswert</b>		<b>Fr. 108'448.60</b>

### Erwägung

Die Vorteile der Einbindung der Wasserzähler in das Smart Meter-System überwiegen, die Messdaten können termingenau fernausgelesen werden und stehen immer zur Verfügung. Mit der Installation des Smart Meters werden die Spartenzähler im selben Zuge mit ersetzt bzw. angeschlossen und der Kunde wird nicht mehrmals gestört. Für das Budget 2024 wurde die Budgetsumme für die Beschaffung der Wasserzähler entsprechend erhöht, um einen reibungslosen Ablauf ohne Mehrkosten gewährleisten zu können.

Die Geschäftsleitung der Stadtwerke Wetzikon hat der Kreditabrechnung «Wasserzähler 2023» an der Sitzung vom 8. Februar 2024 zugestimmt.

Für richtigen Protokollauszug:



**Werkkommission Wetzikon**

Franco M. Thalmann, Sekretär